



Bilan d'animation final de la ZSC
« Forêt de la Braconne » n° FR 5400406

2012 - 2016



SOMMAIRE

I-	INTRODUCTION	2
II-	BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB DETAILLEE PAR FICHE ACTION	2
2.2	Restauration de pelouses sèches	2
2.3	Augmentation de la disponibilité en bois morts, sénescents ou remarquables	3
2.4	Augmentation de la disponibilité en gros bois et très gros bois	3
3.1	Gestion des milieux associés à la forêt.....	3
3.2	Modelage de lisières étagées et diversifiées.....	4
4.1	Mise en place d'un plan de communication	5
4.2	Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'aménagement forestier.....	6
4.3	Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'urbanisme	6
4.4	Modification du périmètre du site	7
4.5	Animation du Document d'Objectifs.....	8
5.1	Acquisition de connaissances et suivi des populations de chauves-souris et de leurs habitats	10
5.3	Suivi de l'impact de la gestion mise en œuvre à l'échelle de la parcelle contractualisée.....	11
III-	BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB DETAILLE PAR OBJECTIF DE CONSERVATION	12
IV-	APPRECIATION GLOBALE DE L'ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB ET PERSPECTIVES.....	13
V-	TABLEAU DE SYNTHESE DU BILAN D'EXECUTION DE LA MISSION D'ANIMATION 2015 - 2016	14

I- Introduction

Le Docob du site Natura 2000 de la Forêt de la Braconne a été réalisé de 2008 à 2011 par le bureau d'études « Institut d'Ecologie Appliquée ». Ce document a été approuvé par arrêté préfectoral le 29 mars 2012. Aucune collectivité n'ayant souhaité prendre la présidence du Comité de pilotage, c'est l'Etat qui en est l'opérateur. Pour la première période d'animation, la structure animatrice a été sélectionnée via un appel d'offre (marché public) et c'est l'Office National des Forêts qui a été retenu. L'animation a donc été réalisée par cet EPIC de juillet 2012 à avril 2016, soit durant un peu plus de 3 années.

La mission d'animation s'est essentiellement partagée entre une chargée de mission, du bureau d'études ouest de l'ONF basée à Poitiers, et un agent patrimonial chargé de la thématique environnement. Ponctuellement, sont intervenus 2 autres agents patrimoniaux officiant sur la Braconne et la forêt de Bois-Blanc, ainsi que la chargée de communication et le responsable environnement de l'agence ONF de Poitiers.

Le Docob étant dans ses premières années d'animation et le périmètre du site correspondant aux limites de la forêt domaniale, l'équipe ONF s'est prioritairement concentrée sur une animation en interne. L'objectif était de faire connaître et comprendre Natura 2000 aux personnels, dans le but de concilier préservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire et gestion courante de la forêt domaniale. Cet objectif est aujourd'hui en grande partie rempli, mais nécessite un porté à connaissance et une communication permanente entre les personnels concernant les différentes activités qui ont lieu quotidiennement en forêt : sylviculture, chasse, accueil du public... mais également en dehors : projets divers mais notamment d'urbanisme...

Durant ces 3 premières années, la communication en externe (élu, associations, usagers) a par contre été limitée et devra être plus conséquente durant la prochaine mission d'animation.

II- Bilan de la mise en œuvre du Docob détaillée par fiche action

2.2 Restauration de pelouses sèches

Cette action a débuté la 2^e année d'animation et a consisté dans un premier temps à repérer les sites pouvant bénéficier d'opérations d'entretien/restauration en utilisant le Docob mais également l'ancien aménagement forestier ONF. Une fois les sites sélectionnés, des zones d'intervention ont été délimitées sur le terrain (marquage des arbres à la peinture rouge) et sur SIG (zones d'abattage + de débroussaillage). Un cahier des charges a ensuite été réalisé et les devis des entreprises ont été estimés sur cette base.

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2014 - 2015	Sur la base des inventaires du DOCOB, visite de 4 sites à pelouses et sélection de 3 sites à restaurer : marquage des arbres à enlever, délimitation des zones à débroussailler / broyer → montage d'un contrat Natura 2000 de restauration de ces pelouses	1 diagnostic des pelouses du site 1 dossier explicatif des travaux à réaliser	4,5 j	2 574 €
2015 - 2016	montage d'un dossier de demande de subventions Etat à la place du contrat Natura 2000	1 dossier de subvention envoyé le 07/04/2015 à la DREAL. Attribution de subvention reçue le 20/04/2015	3 j	1 716 € (+ 18 964.96 € de travaux)

La nouvelle programmation Natura 2000 est intervenue au moment du montage du dossier. Cette période difficile de transition a bloqué le montage de nombreux contrats pendant une année. Dans ce contexte, c'est une demande de subvention Etat qui a été réalisée pour un financement à 100 %. Les travaux devaient être réalisés à l'automne/hiver 2015-2016 mais le plan de charge de l'Agence travaux ONF trop conséquent n'a pas permis de programmer les travaux pour cette période. Les opérations ont donc été reportées à l'automne/hiver 2016-2017.

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
En cours	23 254.96 €	Moyen - travaux reportés à 2016	faire les travaux

2.3 Augmentation de la disponibilité en bois morts, sénescents ou remarquables

Cette action a débuté la 1^{ère} année d'animation. La première période d'animation était concomitante avec la révision d'aménagement forestier de la forêt de la Braconne. Cette opportunité a permis de proposer des surfaces objectives d'îlots de sénescence au service gestionnaire ONF. 54.48 ha d'îlots de sénescence ont donc été inscrits à l'aménagement (ce document a une durée légale de 20 ans).

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2012 - 2014	Action en lien avec l'action 4.2 Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'aménagement forestier	54.48 ha d'îlots de sénescence (1.19 % des boisements du site N2000)	-	-

La surface en îlots de sénescence inscrite à l'aménagement correspond aux préconisations du DOCOB : 1 % du massif et des îlots > 0.5 ha. La surface en bois morts et sénescents diffus n'atteint pas quant à elle les préconisations du Docob : 3 % du massif. Il faut garder à l'esprit que les peuplements de la forêt de la braconne sont jeunes à très jeunes, à cause des dégâts causés par la tornade du 26 juillet 1983 et la tempête de 1999. Les prochains aménagements forestiers constitueront des opportunités de faire augmenter ces surfaces lorsque les peuplements auront vieilli (en l'absence d'événements tempétueux imprévus). Cependant, il est important de noter que durant les martelages des arbres morts (secs) sont déjà maintenus dans les parcelles dans le respect de l'instruction biodiversité ONF publiée en 2009.

2.4 Augmentation de la disponibilité en gros bois et très gros bois

Cette action a débuté la 1^{ère} année d'animation et est liée à l'action précédente. La première période d'animation étant concomitante avec la révision d'aménagement forestier. Cette opportunité a permis de proposer des surfaces objectives d'îlots de vieillissement au service gestionnaire. 36 ha d'îlots ont donc été inscrits à l'aménagement.

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2012 - 2014	Action en lien avec l'action 4.2 Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'aménagement forestier	36 ha d'îlots de vieillissement (0.81 % des boisements du site N2000)	-	-

3.1 Gestion des milieux associés à la forêt

Cette action a débuté la 2^e année d'animation. Dans un premier temps, un recensement des mares forestières a été réalisé par les 3 agents ONF de Braconne et de Bois-Blanc à l'automne 2014. Une cinquantaine de mares sont présentes sur ces 2 forêts. Dans un second temps, l'animatrice et l'agent référent environnement ont visité une sélection de 20 mares afin de déterminer lesquelles pourraient bénéficier de travaux de restauration / entretien. 5 mares ont été choisies après cette visite. Un cahier des charges a été réalisé et les devis ont été réalisés sur cette base.

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2014 - 2015	Recensement des mares forestières, diagnostic succinct de 20 mares, sélection de 5 mares à restaurer → montage d'un dossier de demande de subvention : description de chaque mare, plan détaillé des interventions, bilan financier et planning prévisionnel d'intervention (envoyé à la DREAL en septembre 2014)	1 diagnostic des mares du site 1 dossier de demande de subvention 1 courrier d'attribution de subvention réceptionné le 07/01/2015	4,5 j	2 574 €
2015 - 2016	sélection de 5 nouvelles mares à restaurer → montage d'un second dossier de demande de subvention : description de chaque mare, plan détaillé des interventions, bilan financier et planning prévisionnel d'intervention	5 mares restaurées en octobre 2015 2 factures envoyées à la DREAL pour versement des fonds 1 dossier de demande de subvention pour 5 nouvelles mares transmis à la DREAL le 25/03/2016 1 courrier d'attribution de subvention réceptionné le 20/04/2016	9 j	5 148 € (+ 7 563.56 € de travaux en 2015 + 4 751.91 € de travaux en 2016)

Les mares n'étant pas des habitats d'intérêt communautaire et n'hébergeant aucune espèce d'intérêt communautaire, elles n'ont pas pu bénéficier d'un contrat Natura 2000. Une demande de subvention Etat a donc été réalisée pour un financement à 100 %. Les travaux se sont déroulés en octobre 2015.

Suite à ces travaux, l'ONF a souhaité continuer les opérations sur les mares. 5 nouveaux sites (issus du diagnostic de 2014) ont été revisités en novembre 2015 et un nouveau dossier de demande de subvention Etat a été monté en mars 2016. Les travaux s'effectueront en octobre/novembre 2016.

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
En cours	20 037.47 €	Moyen - Travaux réalisés en 2015 Travaux prévus en 2016	Faire les travaux à la date prévue

3.2 Modelage de lisières étagées et diversifiées

Cette action a débuté en 2^e année d'animation. Elle a consisté à visiter le parcours du futur sentier multimédia pour définir des secteurs favorables au modelage de lisières étagées. L'action a été abandonnée car de telles lisières existaient déjà sur le tracé. Il a semblé opportun de laisser les futurs promeneurs traverser des ambiances différentes : chemin ombragé par de hautes lisières en forme de voûte, chemin éclairé bordant une régénération ou encadré par des lisières étagées déjà existantes.

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2014 - 2015	En profitant de la mise en place du sentier multimédia (correspondant à l'application « en forêt de la Braconne »), modelage de lisières étagées sur son parcours)	Action abandonnée	2 j	1 144 €

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
Non débuté	1 144 €	nul	Recherche de secteurs favorables

4.1 Mise en place d'un plan de communication

Cette action a commencé dès la première année d'animation. Elle a mis du temps à se mettre en place, notamment à cause de la phase de réalisation des contenus et les relectures internes avant diffusion sur le site ONF national.

En interne, elle a fonctionné grâce aux réunions de service et aux visites de terrain. Les agents patrimoniaux sont ainsi au fait de ce qui se passe sur le site et des préconisations liées à Natura 2000.

A l'externe, la communication s'est faite essentiellement via une page internet et la diffusion de la première lettre d'information.

La page ONF de la Braconne semble assez visible. Un des liens se trouvant sur cette page a été vu 116 826 fois « Ma forêt en Charente : la forêt vue par un internaute ». L'onglet concernant la faune et la flore a été vu 1 672 fois. De nouvelles photos d'habitats, faune et flore seront réalisées afin de l'alimenter. Une des prochaines étapes consistera à réaliser un suivi photographique des habitats restaurés (mares et pelouses) et d'en mettre les photos en ligne pour illustrer l'intérêt de ce type d'opérations.

La publication de la lettre d'information par mailing n'a donné aucun retour (appel ou mail) même si ce n'était pas le but recherché. Lors du COPIL du 16/04/2016, plusieurs élus ont cependant indiqué l'avoir consulté et trouvé le contenu intéressant.

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2012 - 2014	Présentation du DOCOB et des actions prévues en réunion de service ONF	intégration à l'ordre du jour de la réunion de l'UT 16 du 29 mai 2013 1 document de synthèse de 4 pages	1.5 j	858 €
	Conception et diffusion d'1 bulletin d'information annuel et d'1 communiqué de presse	1 lettre d'information Abandon du communiqué de presse par le média nous ayant sollicité	4.5 j	2 574 €
	Montage d'un site internet	1 maquette avec divers contenus (texte, photos, encarts espèces / habitats)	5 j	2 860 €
	Rendre accessible le Document de Gestion	Préparation DOCOB pour mise en ligne + circulaires évaluation incidences	-	-
2014 - 2015	Parution en ligne sur le site ww.onf.fr des supports rédigés en 2013-2014	1 page sur le site internet ONF (http://www.onf.fr/enforet/braconne-bois-blanc/@@index.html)	3 j	1 716 €
	Intégration d'informations sur Natura 2000 dans l'application sur smartphone « en forêt de la Braconne » en projet à l'ONF	1 information Natura 2000 dans l'application smartphone du sentier multimédia (en cours de réalisation par service communication / accueil du public ONF + bureau d'études spécialisé)		
	En profitant de la mise en place du sentier multimédia, communication sur Natura 2000 par panneaux (en cours)	1 information Natura 2000 sur les panneaux du sentier multimédia (maquette en cours de réalisation par service communication / accueil du public ONF)		
	Intégration des données SIG DOCOB / inventaire mares dans Base de Données Naturaliste ONF pour porter à connaissance des agents en forêts	1 couche SIG mares dans la base de données naturalistes ONF (BDN disponible à la consultation dans l'intranet ONF)		
2015 - 2016	Réunion avec l'UT 16 pour sensibilisation sur les amphibiens de la Braconne	1 réunion le 22 juin 2015	5,5 j	3 146 €
	Parution en ligne sur le site www.onf.fr de la première lettre d'information N2000	1 lettre d'information publiée en décembre 2015		
	Intégration des données d'inventaire amphibiens des 5 mares restaurées pour porter à connaissance des agents dans la base de données de l'ONF	1 couche SIG amphibiens dans la base de données ONF		
	Tournée terrain avec l'UT 16 pour sensibilisation sur les travaux mares de la Braconne	1 tournée terrain le 27 avril 2016		

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
En cours	11 154 €	en interne : bon en externe : faible	Etoffer le plan de communication et poursuivre sa mise en œuvre

4.2 Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'aménagement forestier

Cette action a débuté la 1^{ère} année d'animation. La première période d'animation était concomitante avec la révision d'aménagement forestier de la forêt. Cette opportunité a permis l'intégration des préconisations du DOCOB ainsi que de proposer des surfaces objectifs d'ilots de sénescence et de vieillissement au service gestionnaire ONF (cf. actions n° 2.2 et 2.4) :

- page n° 4 : les enjeux,
- page n° 33 : fonction écologique = liste des habitats et espèces présentes et sensibles aux activités forestières,
- page n° 70 : programme d'action fonction écologique = biodiversité courante (dont ilots sénescence + vieillissement) + biodiversité remarquable (habitats / espèces Natura 2000 + autres statuts de protection réglementaire).

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2012 - 2014	Intégrations des enjeux de conservation et des orientations de gestion la version de travail de l'aménagement forestier	Compilation des enjeux + préconisations de gestion 1 réunion de travail avec le rédacteur de l'aménagement le 31/01/2013	1 j	572 €

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
Terminé (pour l'aménagement ONF)	572 €	bon	néant

4.3 Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'urbanisme

Cette action a débuté la 1^{ère} année d'animation. L'ONF (en tant que structure animatrice) a été peu ou pas du tout été sollicité par les élus concernant les projets d'urbanismes actuellement en cours (révision SCOT, PLU et PLUi). L'ONF (en tant que service gestionnaire de la forêt) est par contre systématiquement interrogé à ce sujet pour le porter à connaissance, et ce même pour des boisements ne bénéficiant pas du Code forestier.

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2012 - 2014	Information des porteurs de projet et réaliser une veille locale : rencontre avec les élus de la SEM Braconne pour s'assurer de la prise en compte des préconisations environnementales de l'étude naturaliste 2012-2013	<i>1 étude de sensibilité écologique de la ZE de la Braconne (étude réglementaire hors animation N2000)</i> 1 réunion avec les élus de la SEM de la Braconne le 05/11/2013 en présence de la DDT 16 (en tant qu'animatrice du site N2000)	1 j	572 €
	Porteurs de projets répondant aux objectifs opérationnels du DOCOB : accompagnement terrain pour localisation des mesures compensatoires Calitom	1 journée de prospections terrain le 15/05/2013 avec 2 collègues ONF pour voir si le zonage Calitom correspondait bien à des pelouses sèches à restaurer / boisements à entretenir	1 j	572 €

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2014 - 2015	information des porteurs de projet et réaliser une veille locale : portes ouvertes camp militaire de la Braconne aide à la réalisation de l'étude d'incidence Natura 2000	1 appui au remplissage des tableaux sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire	0.5 j	286 €
	Réponse aux demandes des administrations sur les dossiers d'études d'incidences : Evaluation des incidences N2000 : établissement de la 2nd liste locale de la Charente (1 réunion) Evaluation des incidences N2000 du projet de déviation de Mornac (1 réunion)	2 réunions : le 27 novembre 2014 à la préfecture 16 le 10 décembre 2014 à la préfecture 16	1 j	572 €

Les élus, associations, bureaux d'études ou les usagers s'adressent à « l'ONF » et non à ses différents services fonctionnels. Le contact se fait généralement par le biais des agents patrimoniaux ou du responsable de l'unité territoriale. Ces informations et sollicitations, bien qu'elles transitent par le service gestionnaire, n'aboutissent pas forcément jusqu'à l'animatrice Natura 2000.

Ce sujet a été abordé lors du COPIL du 26/04/2016 avec les élus qui étaient présents. Ceux-ci ont indiqué ne pas savoir à qui s'adresser à l'ONF pour ces questions (en partie à cause des départs / mutations / vacances de postes à l'ONF en 2015 et 2016). Ils ont indiqué que le porter à connaissance (zonages, liste habitats et espèces inscrits au Docob) est systématiquement fait par les bureaux d'études réalisant les études réglementaires, mais que le contact avec la structure animatrice Natura 2000 n'est jamais réalisé. De ce fait, la structure animatrice n'est jamais présente (car non conviée) aux réunions techniques concernant ces différents projets et programmes d'urbanisme. La mise en œuvre de l'action n°4.3 du Docob est donc entravée par ces difficultés.

Dans un premier temps, un effort de communication supplémentaire entre service gestionnaire et animatrice Natura 2000 devra être réalisé en interne à l'ONF.

Dans un second temps, la DDT a indiqué qu'elle inscrirait désormais les coordonnées de l'animatrice sur ses listing afin qu'elle soit systématiquement mise en copie lors des consultations sur ce type de sujet.

Enfin, la communication à l'externe devra être renforcée afin de rendre visible et compréhensible le rôle de l'ONF comme structure animatrice et donc structure ressource sur ces thématiques auprès des élus, associations et usagers.

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
débuté	858 €	Faible - structure animatrice ne participant pas encore aux réunions techniques	Meilleure communication interne et externe Mise à jour des listings de la DDT16 lors des consultations

4.4 Modification du périmètre du site

Cette action a débuté la 1^{ère} année d'animation et a consisté essentiellement à de la numérisation sur pc. Le périmètre officiel a été calé sur le parcellaire cadastral de la forêt domaniale. Ce travail était indispensable pour la signature de contrats et de chartes en terrains publics (et privés si une extension de périmètre est réalisée).

Le formulaire standard des données a également été mis à jour à cette occasion (surface, du site, communes concernées...)

La poursuite de cette action est désormais subordonnée au lancement effectif de la procédure d'extension avec consultation des communes concernées. L'animation étant récente sur ce site, cette procédure n'est pas envisagée avant de nombreuses années.

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2012 - 2014	Calage du périmètre de la ZSC au parcellaire forestier (partie publique)	travail cartographique sous SIG - le 23/01/2013 envoi à la DREAL des périmètres actualisés par mail : fichiers en format d'échange MapInfo (MIF/MID) en Lambert 93 et en Lambert 2 étendu	2	1 144 €
	Calage des extensions de périmètre au parcellaire cadastral (partie privée)		4.75	2 717 €
	Actualisation du Formulaire Standard des Données	envoi à la DREAL le 25/01/2013 du FSD actualisé par mail	0.25	143 €

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
Terminé	2 861 €	Calage du parcellaire terminé FSD mis à jour	néant

4.5 Animation du Document d'Objectifs

C'est la feuille de route de la mission d'animation du Docob.

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2012 - 2014	Signature de la charte N2000 par l'ONF : vérification parcellaire cadastral, remplissage du formulaire, signature	1 dossier enregistré à la DDT16 le 17/07/2013 et portant le numéro CH17/2013	5.5 j	3 146 €
	Initiation à SUDOCO par une formation DREAL	2 jours de formation	2 j	1 144 €
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord	1 tableau de bord de suivi des actions	0.5 j	286 €
	Préparation et animation des réunions du COPIL	1 COPIL le 16/10/2012 pas de COPIL programmé en 2013	1 j	572 €
	Réunion à la DDT16 pour choix des items parmi la liste de référence nationale pour définir la seconde liste locale Réunion opérateurs/animateurs N2000	1 réunion à la DDT 16 le 20/09/2012 1 réunion entre opérateurs le 14/11/2013 à la Gripperie Saint-Symphorien	1.5 j	858 €
	Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL	1 ^{er} bilan transmis par mail à la DREAL le 28/03/2013	1 j	572 €
	Réalisation du bilan final et transmission à la DREAL	présent bilan transmis par mail à la DREAL en novembre 2013	0.5 j	286 €
2014 - 2015	Information des porteurs de projet et réaliser une veille locale : aide à la réalisation évaluation des incidences Natura 2000 dans le cadre des portes ouverte camp militaire de la Braconne	1 appui au remplissage des tableaux sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire	0.5 j	286 €
	Mise à jour de SUDOCO	1 mise à jour	1.5 j	858 €
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord de suivi des actions	1 tableau de bord de suivi des actions	0.25 j	143 €

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
	Réponse aux demandes des administrations sur les dossiers d'études d'incidences : évaluation des incidences N2000 du projet de déviation de Mornac + participation établissement de la 2 nd liste locale de la Charente	1 réunion le 10 décembre 2015 1 réunion le 27 novembre 2015 à la préfecture 16	1 j	572 €
	Visite sites classés avec la DREAL et UT (ONF) Charente	1 visite de terrain le 13 mai 2014 avec le chargé de mission Natura 2000 et l'inspectrice des sites et le responsable de l'UT 16	0.5 j	286 €
	Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL	1 bilan à mi-parcours	0.25 j	143 €
	Réalisation du bilan final et transmission à la DREAL	1 bilan final	0.25 j	143 €
2015	Participation à la journée des animateurs/opérateurs organisée	1 réunion animateurs/opérateurs le 30/11/2015	1 j	572 €
	Information des porteurs de projet et réaliser une veille locale : remplacement de la barrière en bois de la Grande Fosse aide à la réalisation de l'étude d'incidence Natura 2000	1 appui au remplissage des tableaux sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire	0.5 j	286 €
	Visites de chantiers pendant les travaux de restauration des mares	abandon de SUDOCO, passage prochain sur nouvel outil. Formations DREAL pas encore programmées 15 visites de chantier (3 sur chaque mare : 1 pendant les éclaircies + 1 pendant le curage + 1 autre 6 mois après travaux)	3 j	1 716 €
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord	1 tableau de bord	1.25 j	715 €
2016	Réponse aux demandes des administrations sur les dossiers d'études d'incidences : Raid ARA des 4 et 5 juin 2016	1 réponse concernant l'autorisation ONF de la manifestation et l'absence d'effets défavorables sur le site	0.25 j	143 €
	Préparation et animation des réunions du COPIL	1 COPIL le 26/04/2016	1 j	572 €
	Visite de terrain avec la nouvelle chargée de mission N2000 de la DREAL (H. Etienne) pour lui présenter le site N2000	1 visite de terrain le 29/10/2015	0.5 j	286 €
	Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL	1 bilan à mi-parcours	1 j	572 €
	Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	1 bilan final	1.5 j	858 €

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
En cours	15 015 €	bon	néant

5.1 Acquisition de connaissances et suivi des populations de chauves-souris et de leurs habitats

Cette action a débuté la première année d'animation. Durant la première période d'animation, la mission consistait à monter un cahier des charges pour lancer une étude chiroptères. L'ONF a proposé à Charente Nature, association loi 1901 ayant déjà réalisé des inventaires sur le site, de monter un suivi succinct sur 2 ans visant à chercher des colonies de reproduction dans certains gouffres et le bâti forestier. Pour ce faire, une convention d'accès a été établie entre les deux structures, et la forêt de la forêt de la Braconne a été incluse aux suivis réguliers effectués par cette association sur le département.

Dans un second temps, l'ONF a mobilisé son propre réseau d'expert pour réaliser une étude sur les territoires de chasse exploités par les chauves-souris en forêt de la Braconne. Cette étude est actuellement en cours et devrait se terminer en septembre 2016.

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2012 - 2014	Compilation données chiroptères pour définir un cahier charges en vue de la programmation d'une étude naturaliste en 2014	1 cahier des charges	1 j	572 €
2014 - 2015	Etablissement d'une convention d'accès avec Charente Nature permettant la réalisation de suivis chiroptères dans le bâti et les cavités (recherche des colonies de reproduction et d'hibernation) + intégration de ces suivis dans les programmes courants de l'association	1 réunion avec Charente Nature 1 convention d'accès en forêt domaniale et aux gouffres 1 note d'expertise correspondant à la visite de gîtes potentiels durant l'été 2014 (rédigée par Charente Nature)	1 j	572 €
2015	Demande d'intervention du réseau mammifère de l'ONF en 2015 pour la réalisation d'une étude en 3 phases (sur 3 ans). 1 ^{ère} phase : où se trouvent les espèces en période d'activité sur la forêt ? afin de cibler les zones nécessitant une gestion particulière	1 demande officielle sur le FEDD (en interne)	0.25 j	143 €
2015	En 2015, établissement d'une convention d'accès avec Charente Nature permettant la réalisation de suivis chiroptérologiques dans le bâti et les cavités (recherche de colonies de reproduction et d'hibernation). Intégration de ces suivis dans les programmes courants de l'association	Dans l'attente de la note d'expertise correspondant à l'année 2015	-	-
2015 - 2016	Demande d'intervention du réseau mammifère de l'ONF en 2016 pour la réalisation d'une étude en 3 phases.	1 intervention du réseau mammifères prévue en 3 passages : 25-28 avril, 13-16 juin et 12-15 septembre 2016. Transmission des données biblio chiros + peuplements (DOCOB + hors DOCOB) + édition de cartes pour le réseau : positionnement des parcours d'écoute / capture chiros Accompagnement d'une équipe du réseau sur 2 nuits d'écoute les 26 et 27 avril 2016	1.5 j	858 €

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
En cours	2 145 €	bon	néant

5.3 Suivi de l'impact de la gestion mise en œuvre à l'échelle de la parcelle contractualisée

Cette action a débuté la troisième année d'animation et concernent uniquement l'action 3.1 du Docob.

Préalablement aux travaux de restauration de 5 mares forestières, une visite a été organisée au printemps-été 2015 pour repérer les espèces évoluant sur ces sites. A cette occasion la liste d'espèces d'amphibiens a été mise à jour. Une espèce inattendue a été observée sur la mare de la fosse boulette : le Triton de blasius, un hybride entre le Triton marbré et le Triton crêté. Ce dernier est peut être présent ponctuellement sur la forêt. Cette espèce annexe 1 de la Directive Habitats sera donc recherchée dans les suivis post travaux de la mare de la Fosse boulette.

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalisations			Efforts consentis	
Année	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
2015 - 2016	Inventaire amphibiens avant restauration de 5 mares forestières	1 liste d'espèces fréquente les 5 mares 1 couche SIG espèces dans la base de données naturalistes ONF	3 j	1 716 €

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
débuté	1 716 €	faible	néant

III- Bilan de la mise en œuvre du Docob détaillé par objectif de conservation

Objectif général	Objectif décliné	Actions mises en œuvre pour l'atteinte des objectifs	Résultats
A - Maintenir les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable	A1 - Conserver le caractère ouvert et le bon état des pelouses	1.1 – Restauration de pelouses calcicoles	- fiche charte n° 3 « milieux ouverts »
	A2 - Favoriser la dynamique des ourlets associés aux pelouses		- fiche charte n° 8 « entretien bords de chemins et de route »
	A3 - Favoriser la dynamique des fourrés de Genévrier commun		- 3 pelouses sèches à restaurer en 2016
	A4 - Préserver le confinement et la naturalité des forêts de ravin	2.1 – Préservation des forêts de ravin	- fiche charte n° 2 « milieux forestiers » - aménagement forestier ONF : pas d'intervention dans ces zones
	A5 - Préserver la naturalité des hêtraies neutrophiles, des chênaies-hêtraies et des faciès de substitution en faveur des coléoptères saproxyliques et des chiroptères	2.2 – Augmentation de la disponibilité en bois morts, sénescents ou remarquables 2.3 Favoriser la diversité des sylvicultures et des faciès sylvicoles 2.4 – Augmentation de la disponibilité en gros bois et en très gros bois	- fiche charte n° 2 « milieux forestiers » - fiche charte n° 9 « exploitation forestière professionnelle » - aménagement forestier ONF : 3 îlots de sénescence sur 54,48 ha, 1 îlot de vieillissement sur 36 ha
	A6 - Préserver les habitats des chiroptères et éviter toute perturbation du réseau karstique et des espèces associées, en particulier en période de reproduction.	3.1 – Gestion des milieux associés à la forêt	- fiche charte n° 4 « milieux rocheux » - fiche charte n° 5 « Grottes et cavités naturelles » - 5 mares restaurées en 2015 - 5 mares à restaurer en 2016
B - Améliorer les connaissances et suivre l'évolution de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces du site	B1 – Poursuivre l'acquisition de connaissances sur les populations de chauves-souris et leurs habitats	5.1 – Acquisition de connaissances sur les chauves-souris	- 1 suivi (été / hiver) de 2014 à 2015 - 1 étude en 3 passages prévue en 2016
	B2 – Suivre l'impact de la gestion mise en œuvre sur les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire à l'échelle de la parcelle	5.3 – Suivi de l'impact de la gestion mise en œuvre à l'échelle de la parcelle	- Visites de chantiers 2015 - 2016
	B3 – Suivre l'état de conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaires à l'échelle du site	<i>néant</i>	
C - Evaluer la mise en œuvre du Docob	C1 – Suivre l'état de réalisation des objectifs et des actions	4.5 – Animation du Docob	- Tableaux de bord de suivi
	C2 – Suivre le budget de mise en œuvre du Docob	4.5 – Animation du Docob	- Bilans d'animation annuels
D - Accompagner la mise en œuvre du Docob par des actions complémentaires adaptées, afin de favoriser la préservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire	D1 – Ajuster le périmètre de la ZSC	4.4 – Modification du périmètre du site	- 1 fichier SIG à jour - Actualisation du FSD
	D2 – Mettre en cohérence le programme d'aménagement forestier et le Docob	4.2 – Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'aménagement forestier	- Prise en compte effective dans le nouvel aménagement ONF
	D3 – Intégrer la problématique Natura 2000 dans les plans Simples de Gestion forestière concernés par le site et ses extensions, dans le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles et dans les Règlements types de Gestion	4.3 – Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'urbanisme	- 2 réunions (Calitom + déviation Mornac)
	D4 – Informer et sensibiliser les usagers du site (randonneurs, spéléologues...) et les propriétaires concernés par les extensions de périmètres	4.1 – Mise en place d'un plan de communication	- 1 site internet - 1 lettre d'information
	D5 – Mettre en cohérence le document d'objectifs et le Plan de la DFCI	<i>néant</i>	
	D6 – Evaluer les incidences des nouveaux plans et projets sur le site	4.5 – Animation du Docob	- 2 réunions (Calitom + déviation Mornac) - Sollicitation des porteurs de projet - Sollicitation des services de l'Etat

IV- Appréciation globale de l'état d'avancement de la mise en œuvre du Docob et perspectives

Dans un premier temps, une animation concentrée sur l'interne

- Faire connaître Natura 2000 aux collègues : les habitats et les espèces
- L'intégrer dans la gestion courante de la forêt : sylviculture et entretien / préservation des milieux ouverts non forestiers

→ **Prise en compte de Natura 2000 dans l'aménagement forestier**

→ **Maintenant, orienter l'animation vers l'externe : élus, associations, usagers de la forêt**

Le début de la mise en œuvre des actions de restauration / entretien sur les habitats

- Restauration de 10 mares forestières
- Restauration de 3 pelouses sèches

→ **Suivre les effets des interventions**

Les premiers suivis écologiques

- Site majeur pour la conservation des chauves-souris, notamment le Minioptère de Schreiber

→ **Nécessité de suivis fins pour comprendre l'utilisation du site par ce groupe et le lien avec la gestion forestière**

Une communication externe qui débute

- Un site internet ONF utilisé par les acteurs forestiers mais peu connu des autres publics

→ **Mettre en place un site internet type ATEN, similaire aux sites N2000 de la région**

→ **Mettre en place des actions de valorisation des interventions pour faire connaître N2000 sur Braconne**

Communiquer via les réunions d'échange

- 1 COPIL d'installation et 1 COPIL de fin de période

→ **Organiser des réunions (Copil / autres) plus régulières pour avoir un point d'information / discussion annuel**

Nouvelle feuille de route 2016 et après...

Assistance administrative pour le compte du COPIL :

- Veille et information sur le site
- Assurer la prise en compte des habitats et espèces d'intérêt communautaire dans les évaluations environnementales

Activation des mesures contractuelles

- Expertise et diagnostic avant contrat
- **Montage de contrats Natura 2000 avec la nouvelle programmation**
- **Poursuivre la signature de Chartes Natura 2000**

Mise en œuvre d'actions du Docob

- **Renforcer la communication, sensibilisation, information**
- **Valoriser les opérations de restauration / entretien réalisées sur les habitats naturels**
- **Réaliser ou faire réaliser les suivis sur les parcelles ayant bénéficié de travaux de restauration / entretien**

Suivi de la mise en œuvre du Docob

- Tableaux de bord de suivi du programme d'action
- Bilan annuel de l'animation du site

Participation au réseau des opérateurs / animateurs

- Échanges d'informations
- Participations aux régions régionales

V- Tableau de synthèse du bilan d'exécution de la mission d'animation 2015 - 2016

Rubrique du CCTP	Sous Rubrique du CCTP	N°fiche DOCOB	Réalizations					Efforts consentis			
			Nature des interventions réalisées	Quantité prévue	Quantité réalisée	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	U	Animation prévue	Animation finale	Dépenses d'intervention
1- Animation	1.1 Mettre en œuvre des actions de sensibilisation, d'information, de communication	Action 4.1 - Mise en place d'un plan de communication	réunion avec l'UT 16 pour sensibilisation faune FD Braconne (amphibiens surtout) + parution en ligne sur le site www.onf.fr de la 1ère lettre d'information N2000 (décembre 2015), + intégration des données SIG inventaire amphibiens de 5 mares restaurées dans Base de Données Naturaliste ONF pour porter à connaissance des agents en forêts + 1 tournée terrain avec l'UT 16 sensibilisation travaux mares	1 réunion 1 lettre d'information 1 sortie nature	1 réunion 1 lettre d'information N2000 1 couche SIG amphibiens dans la base de données naturalistes ONF 1 tournée terrain	attente que les travaux sur les pelouses soient réalisés pour publier la 2e lettre d'infos, en attente des résultats de restauration écologique sur 5 mares pour faire la sortie nature	en partie réalisée 1 lettre d'information rédigée + sortie nature retardée	hj	8	4,5	2 574,00 €
	1.2 Echanger avec d'autres animateurs de site Natura 2000	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	participation à la journée des animateurs/opérateurs organisée annuellement par la REAL	1 réunion animateurs/opérateurs	1 réunion animateurs/opérateurs	aucune	réalisée	hj		1	572,00 €
2- Assistance technique	2.1 Mise en œuvre du processus de contractualisation du DOCOB	Action 3.1 - Gestion des milieux associés à la forêt	Restauration écologique de 5 mares forestières, sélection de 5 mares nouvelles à restaurer → montage d'un second dossier de demande de subvention : description de chaque mare, plan détaillé des interventions, bilan financier et planning prévisionnel d'intervention (en cours de rédaction, envoi prévu à la DREAL en mars 2016)	5 mares travaillées	5 mares restaurées 2 factures envoyées à la DREAL pour versement des fonds 1 dossier de demande de subvention pour 5 nouvelles mares transmis à la DREAL le 25/03/2016	aucune	réalisée	hj	6	9	5 148,00 €
		Action 1.1 - Restauration de pelouses sèches	montage d'un dossier de subvention pour restauration de 3 pelouses calcaires sur la base visites terrain été 2014	1 diagnostic des pelouses du site 1 dossier de demande de subvention	1 diagnostic des pelouses du site 1 dossier de demande de subvention 1 courrier d'attribution de la subvention réceptionné	nouvelle programmation N2000 non mobilisable au moment de la demande	retardée à l'hiver 2015/2016 ou automne-hiver 2016	hj		3	1 716,00 €
		Action 3.2 - Modelage de lisières étagées et diversifiées	néant	? ml de lisières étagées sur le site N2000	sans objet	sans objet	sans objet	non réalisé		hj	0
	2.2 Mise en œuvre des actions non contractuelles du DOCOB	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	hj	0	0,00 €	
	2.4 Assistance technique des porteurs de projets	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	Porteurs de projets répondant aux objectifs opérationnels du DOCOB	sans objet	aucune sollicitation en 2015-2016	sans objet	sans objet	hj	2	0	0,00 €
		Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	Rédacteurs de documents de gestion	sans objet	aucune sollicitation en 2015-2016	sans objet	sans objet	hj	2	0	0,00 €
Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs		Information des porteurs de projet et réaliser une veille locale : remplacement de la barrière en bois de la Grande Fosse aide à la réalisation de l'étude d'incidence Natura 2000	sans objet	1 appui au remplissage des tableaux sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire	aucune	réalisée	hj	2	0,5	286,00 €	
3- Suivis et mise à jour du DOCOB	Suivi biologique du site	Action 5.1 - Acquisition de connaissances et suivi des populations de chauves-souris et de leurs habitats	En 2015, établissement d'une convention d'accès avec Charente Nature permettant la réalisation de suivis chiroptérologiques dans le bâti et les cavités (recherche des colonies de reproduction et d'hibernation). Intégration de ces suivis dans les programmes courants de l'association	1 rapport d'expertise correspondant à chaque visite (rédigé par Charente Nature)	dans l'attente de la réception du 2e rapport d'expertise rédigé par Charente Nature	-	-	hj	0	0	0,00 €
		Action 5.1 - Acquisition de connaissances et suivi des populations de chauves-souris et de leurs habitats	Demande d'intervention du réseau mammifère de l'ONF en 2016 pour la réalisation d'une étude en 3 phases (sur 3 ans). 1ère phase : où se trouvent les espèces en période d'activité sur la forêt ? afin de cibler les zones nécessitant une gestion particulière (attente d'une réponse en interne)	1 demande officielle sur le FEDD (en interne)	1 intervention du réseau mammifères ONF : les 25-28 avril, 13-16 juin et 12-15 septembre transmission de toutes les données chiros / peuplements (DOCOB + hors DOCOB) + édition de cartes pour aider le réseau à positionner les points d'écoute chiros	réponse négative en 2015, renouvellement de la demande en 2016, acceptation officielle en 2016 en interne	-	hj		1,5	858,00 €
		Action 5.3 - Suivi de l'impact de la gestion mise en œuvre à l'échelle de la parcelle contractualisée	Inventaire amphibiens avant restauration de 5 mares forestières	1 liste d'espèces fréquentant les 5 mares 1 couche SIG espèces dans la base de données naturalistes ONF	1 liste d'espèces avant travaux 1 couche SIG espèces dans la base de données naturalistes ONF	aucune	réalisée			3	1 716,00 €

Rubrique du CCTP	Sous Rubrique du CCTP	N°fiche DOCOB	Réalizations					Efforts consentis			
			Nature des interventions réalisées	Quantité prévue	Quantité réalisée	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	U	Animation prévue	Animation finale	Dépenses d'intervention
4- Suivi et évaluation des contrats	Suivi et synthèse des opérations contractualisées dans SUDOCO, suivi exécution du DOCOB	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	visites de chantiers pendant les travaux de restauration des mares	mise à jour SUDOCO 5 visites de chantier (1 par mare)	abandon de SUDOCO, passage sur nouvelle outil. Formations DREAL pas encore programmées 15 visites de chantier (2 sur chaque mare : 1 pendant les éclaircies + 1 pendant le curage + 1 après travaux)	aucune	réalisée	hj	2	3	1 716,00 €
5- Suivi des actions et mise à jour du DOCOB	Suivi de l'exécution du programme d'action	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	Elaboration et suivi d'un tableau de bord	1 tableau de bord	1 tableau de bord	aucune	réalisée	hj	1	1,25	715,00 €
6- Assistance administrative	6.1 Expertise pour le compte de l'Etat	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	Réponse aux demandes des administrations sur les dossiers d'études d'incidences : Raid ARA des 4 et 5 juin 2016	sans objet	1 appel téléphonique 1 mail de réponse	sans objet	sans objet	hj	2	0,25	143,00 €
	6.2 Comité de Pilotage	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	Préparation et animation des réunions du COPIL : 1 COPIL d'installation en 2012, pas de COPIL programmé depuis 2013	1 COPIL le 26 avril 2016	à faire	logistique avec la DDT16 et la préfecture 16 du fait du retard de programmation de plusieurs COPIL sur d'autres sites (en plus de la Braconne)	abandon pour 2015 reprogrammé pour 2016	hj	2	1	572,00 €
	6.3 Réunions avec les services de l'Etat	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	1 visite de terrain avec la nouvelle chargée de mission N2000 de la DREAL pour lui présenter le site N2000	1 visite de terrain	1 visite de terrain	aucune	réalisée	hj	2	0,5	286,00 €
7- Bilan d'activités	7.1 Elaboration du bilan d'activité intermédiaire	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL	1 bilan à mi-parcours	1 bilan à mi-parcours	aucune	réalisée	hj	1	1	572,00 €
	7.2 Elaboration du bilan d'activité annuel	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	Réalisation du bilan final et transmission à la DREAL	1 bilan final	à faire	aucune	en cours	hj	1	1,5	858,00 €
Total								hj	31	31	17 732,00 €

Opérateur local chargé de la mise en œuvre du Docob

Sandrine Jacquelin
Agence Régionale ONF - 389 avenue de Nantes
BP 531 - 86020 Poitiers Cedex
Tel : 05 49 58 96 22 - Fax : 05 49 58 96 28
Mail : sandrine.jacquelin@onf.fr

Mai 2016
Graphisme : S. Jacquelin
Impression ONF

Champ certification « cœur de métier » : ISO 9001 et 14001

